

**From:** [ptrebbau@derwickassociates.com](mailto:ptrebbau@derwickassociates.com)  
**To:** [Joaquin Mavares](#)  
**Subject:** Fw: RV: Jornada Domingo 28/03/10 Planta ELEGUA  
**Date:** Monday, March 29, 2010 8:39:52 AM  
**Attachments:** [P1050401.JPG](#)  
[P1050402.JPG](#)  
[P1050395.JPG](#)

---

---

**From:** "Jaime Virguez" <[jaime.virguez@laedc.com.ve](mailto:jaime.virguez@laedc.com.ve)>  
**Date:** Mon, 29 Mar 2010 09:00:01 -0430  
**To:** <[ptrebbau@derwickassociates.com](mailto:ptrebbau@derwickassociates.com)>; <[abetancourt@derwickassociates.com](mailto:abetancourt@derwickassociates.com)>  
**Cc:** Jose Moreno<[sap.josemoreno@laedc.com.ve](mailto:sap.josemoreno@laedc.com.ve)>; Julio Colina<[julio.colina@laedc.com.ve](mailto:julio.colina@laedc.com.ve)>; Alfonso Rodriguez<[alfonsoj.rodriguez@laedc.com.ve](mailto:alfonsoj.rodriguez@laedc.com.ve)>; Victor Rodriguez<[victor.rodriguez@vepica.com](mailto:victor.rodriguez@vepica.com)>; Carlos Lovera<[carlos.lovera@vepica.com](mailto:carlos.lovera@vepica.com)>; ali meza<[ali.meza@vepica.com](mailto:ali.meza@vepica.com)>  
**Subject:** RV: Jornada Domingo 28/03/10 Planta ELEGUA

Saludos y muy buenos días Pedro, entiendo que estas de permiso esta semana por lo cual agradecería nos indicaras quien será el contacto durante este periodo para canalizar el manejo de la información y las acciones a seguir en los próximos días.

La información que hoy estamos necesitando te la indico a continuación:

- 1.- Fecha de Movilización de instalaciones provisionales y responsable de la acción.
- 2.- Fecha en la cual recibiremos los planos de ingeniería. Planos de topografía, drenajes, fundaciones.
- 3.- Fijar esta semana una reunión entre el Planificador de Derwick( favor Identificar Nombre y teléfonos contactos) y el de Vepica para revisión del plan de trabajo acelerado que garantice cumplimiento de fechas. Esta información es de suma importancia para conocer el inicio de los tres (3) turnos de trabajo.
- 4.- Confirmar ejecución de trabajos toda la semana santa, es importante recordar que no podemos perder ningún día de trabajo.

Te informo, que por nuestra parte, la inspección contratada por la EDC para el seguimiento de la ejecución de la Obra es VEPICA, ya en sitio está un equipo liderado por Carlos Lovera y Ali Meza, con quienes podrá coordinar el personal de Derwick toda acción que se necesite.

Sin más al respecto y a la espera de tus comentarios.

Atentamente  
Jaime Virguez  
Ext: 1701  
Ofic. 502-17-01  
Cel: 0412-247.31.74

---

**De:** Carlos Lovera [mailto:carlos.lovera@vepica.com]  
**Enviado el:** Domingo, 28 de Marzo de 2010 05:29 p.m.  
**Para:** Jaime Virguez  
**CC:** Victor Rodriguez; ali meza; Edgar Naveda; Jose Moreno  
**Asunto:** Jornada Domingo 28/03/10 Planta ELEGUA

Buenas tardes Jaime,

Les informo que la jornada de hoy domingo 28/03/10, se realizó sin inconvenientes, obteniéndose un avance aproximado de 95 % en la actividad de demolición de pavimento.

Mañana se tiene previsto iniciar el traslado y bote de escombros, estimándose su culminación para el día miércoles, dependiendo del rendimiento diario que se logre obtener.

Considero conveniente precisar con DERWICK lo referente al programa de entrega de productos y planos de ingeniería, con la finalidad de asegurar la continuidad en la ejecución de las obras, siendo prioritario en este momento los planos de topografía, drenajes y pendientes, requeridos para la conformación del terreno una vez que se complete el bote de escombros. Así mismo, lo relativo a la movilización de las instalaciones provisionales.

Anexo fotos alusivas a la jornada de hoy.

Saludos,

Carlos Lovera.

Este Correo Electronico es confidencial y puede ser protegido a traves de mecanismos legales. Si usted no es el destinatario de este mensaje o si lo recibio por error, usted no debe copiarlo, retransmitirlo, utilizarlo o divulgar su contenido. Debe regresarlo a su remitente de inmediato y borrar la copia de su sistema. Los correos electronicos en Internet no son necesariamente seguros. La empresa no acepta responsabilidad por cambios hechos a este mensaje posteriores a su envio. ----- This email is confidential and may be protected by legal privilege. If you are not the intended recipient you should not copy it, re-transmit it, use it or disclose its contents, but should return it to the sender immediately and delete your copy from your system. Internet e-mails are not necessarily secure. The company does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent.

---

"Este contenido es confidencial y de interes exclusivo para la C.A. La Electricidad de

Caracas y sus empresas filiales, por lo tanto, se permite usar copiar o distribuir el mismo solo a personas autorizadas. Si recibe este correo por error, por favor destruyalo y notifique al remitente. Eventualmente, los correos pueden ser interceptados o alterados, llegar con demora o incompletos, al respecto C.A. La Electricidad de Caracas no se hace responsable por los errores, defectos u omisiones que pudieran afectar al mensaje original."

"This content is confidential and just concern to C.A. La Electricidad de Caracas and subsidiary enterprises. Therefore, authorized personnel may copy, distribute or used it. If you received this e-mail by misconception, please destroy it and notify to the sender immediately. The e-mails can be intercepted or altered, be delayed or incomplete, on the matter La Electricidad de Caracas is released by typos, oversight or mistakes affecting to the original message."