

**From:** [Juan Luis Castillo](#)  
**To:** [Juan Carlos Castillo](#); ["Antonio Castro Reyes"](#); [adriasan@gmail.com](#); [fernando.restrepo@Mammoet.com](#); ["Luis Baez"](#); [luis.carvajal@mammoet.com](#); ["Jose Jaimes"](#); ["Andres Sanchez"](#); ["Christian Herrera"](#); ["Elvira Gil"](#); ["Neila Sanchez"](#); [Omara Valles](#); [rufianorts@gmail.com](#); ["Julio Sansonetti"](#); ["Marcos Calabrese"](#); [zulaylopez956@hotmail.com](#); ["Libia Alvarado"](#); ["Carmen Mussa"](#); [walsica@cantv.net](#); ["Rebeca Janeth Albuja"](#); [dimasparedes@yahoo.com](#); [Joaquin Mavares](#); [Mark Riley](#); [ptrebbau@derwickassociates.com](#); [Charles Johnson](#); ["Rolando Pestana"](#); ["Neil Karr"](#); [cnaim@consorcioquaritico.com](#); [jvallejo@consorcioquaritico.com](#); [bolipuertosgumache.oper@gmail.com](#); ["Leonardo Venegas Perdomo"](#); ["Christian Herrera"](#); ["Oswaldo Campos"](#)  
**Subject:** RE: INFORMACION ACTUALIZADA PARA EL DESPACHO DE LAS 2 UNIDADES LM2500 PARA LA GUAIRA Y LA S? E PARA EL GUAMACHE / ESTATUS DEL BUQUE Y FECHAS ESTIMADAS DE LLEGADA  
**Date:** Wednesday, October 14, 2009 10:59:51 AM  
**Attachments:** [Buque.JPG](#)  
[Buque \(2\).JPG](#)  
[DSC04243.JPG](#)  
[Buque \(3\).JPG](#)  
[Buque \(4\).JPG](#)  
[Buque \(5\).JPG](#)  
[Buque \(6\).JPG](#)  
[Grua de Techo 1.JPG](#)  
[Grua de Techo 2.JPG](#)  
[Sensor de Impacto Transformador.JPG](#)  
[DSC04204.JPG](#)  
[Grua de Techo.JPG](#)  
[Puerta Lateral Base para la Turbina.JPG](#)  
[Base Turbina.JPG](#)  
[Base Turbina \(2\).JPG](#)  
[Base Turbina \(3\).JPG](#)  
[Base Turbina \(4\).JPG](#)  
[Base Genrador.JPG](#)  
[Generador.JPG](#)  
[Generador \(2\).JPG](#)  
[DSC04228.JPG](#)  
[Generador \(3\).JPG](#)  
[Transformador El Guamache.JPG](#)  
[Transformador El Guamache \(2\).JPG](#)  
[Transformador El Guamache \(3\).JPG](#)  
[Base Turbina \(6\).JPG](#)  
[Base Turbina \(5\).JPG](#)  
**Importance:** High

---

Estimados buenos días,

Les informo que a pesar del mal tiempo reinante en la zona, las labores de carga de la M/V Industrial Achiever se mantienen a paso firme, el booking perteneciente a la Planta Luisa Cáceres de Arismendi con destino El Guamache está totalmente cargado y sin ninguna novedad, en este momento el personal de puerto está concentrado en las dos LM2500 que prácticamente esta casi en un 90% dentro del barco.

También en la mañana de hoy me comunique con Intermarine y me indican que el zarpe M/V Industrial Achiever se mantiene para el día de hoy.

Adicionalmente quisiera informarles de algunos detalles en relación a las LM2500 de ProEnergy:

- 1) Unidad 100 // Base Para La Turbina: Dicha unidad no tenía asegurada adecuadamente la grúa de techo, por tal motivo nuestro personal procedió asegurar dicha grúa para así evitar su movimiento durante el trayecto a Venezuela. Yo me comuniqué Con Pam Arnold de ProEnergy para pasar la novedad y hacerle saber de que ninguna unidad debe salir de sus talleres con la grúa de techo suelta (Anexo Foto).
- 2) Unidad 200 // Base Para La Turbina: Dicha unidad no tiene instalada la grúa de techo, la

misma se encuentra empacada en una caja con el numero PES-CV-032, así que por favor mantener esta caja cerca de la unidad para cuando hagan la instalación del motor de la turbina.

Adicionalmente les informo que las llaves de la base de la turbina se extraviaron en las instalaciones de ProEnergy Houston, así que la única forma de abrir la unidad, es por las puertas laterales por donde se cargaría el motor de la turbina, dichas puertas no tienen cilindros, así que solo hay que quitar dos tornillos que mantienen bloqueada la manilla de la puerta (Anexo Fotos).

Señores si necesitan información adicional, por favor no dudes en llamarme.

Saludos,

*Juan Luis Castillo*  
*Operation Manager*  
*Clover International, Inc*  
*15700 International Plaza Dr*  
*Suite: 100 - Houston, TX 77032*  
*Tel: (281) 449-9700 Ext.6102*  
*Fax: (281) 449-1630*

---

**From:** Juan Carlos Castillo [mailto:juancarlos.castillo@clovergroup.com]

**Sent:** Tuesday, October 13, 2009 8:57 AM

**To:** 'Juan Carlos Castillo'; 'Antonio Castro Reyes'; adriasan@gmail.com; fernando.restrepo@Mammoet.com; 'Luis Baez'; luis.carvajal@mammoet.com; 'Jose Jaimes'; 'Andres Sanchez'; 'Christian Herrera'; 'Elvira Gil'; 'Neila Sanchez'; Omara Valles; Juan Luis Castillo; rufianorts@gmail.com; 'Julio Sansonetti'; 'Marcos Calabrese'; zulaylopez956@hotmail.com; 'Libia Alvarado'; 'Carmen Mussa'; walsica@cantv.net; 'Rebeca Janeth Albuja'; dimasparedes@yahoo.com; 'Joaquin Mavares'; 'Mark Riley'; ptrebbau@derwickassociates.com; 'Charles Johnson'; 'Rolando Pestana'; 'Neil Karr'; cnaim@consorcioguaritico.com; jvallejo@consorcioguaritico.com; bolipuertosguamache.oper@gmail.com; 'Leonardo Venegas Perdomo'; 'Christian Herrera'; 'Oswaldo Campos'

**Subject:** RE: INFORMACION ACTUALIZADA PARA EL DESPACHO DE LAS 2 UNIDADES LM2500 PARA LA GUAIRA Y LA S/E PARA EL GUAMACHE / ESTATUS DEL BUQUE Y FECHAS ESTIMADAS DE LLEGADA

Estimados,

Quisiera tomar la oportunidad para actualizarles los detalles del buque de Intermarine que transportara las 2 Unidades LM2500 para La Guaira, así como también la S/E para Seneca en Margarita. Tal y como les informe el viernes pasado, Intermarine ha nominado otro buque para que de esta manera todos los equipos se encuentren estibados bajo cubierta tal y como se lo pedimos. Cabe destacar que este fin de semana el buque sostuvo atraso durante su proceso de carga, dado al mal tiempo que sufrimos durante el sábado, domingo y ayer lunes. Los últimos detalles que acabamos de recibir por parte de la naviera con

respecto al buque y las fechas de zarpe y de llegada son los siguientes:

Nombre del Buque: M/V Industrial Achiever (anexo les envío los detalles del buque)

Numero de viaje: V-291128

Fecha estimada de Zarpe: Tarde PM del día 14 de Octubre, 2009

Fecha estimada de Llegada a La Guaira: 0800 hrs Octubre 22, 2009

Fecha estimada de Llegada al Guamache: Octubre 24, 2009

Nombre e información del Capitán de Puerto en Houston: Captain will be Jeffery (JD) Lively  
cell 281-857-5796.

En cuanto el buque zarpe definitivamente y tengamos en mano las fechas definitivas, les actualizaremos esta información. Por favor avísenme si tienen alguna pregunta con respecto a lo antes mencionado.

Atentamente,

Juan Carlos Castillo

CLOVER INTERNATIONAL INC.		Quality In Service
<b>Juan Carlos Castillo</b> <i>Gulf Regional Manager</i>	<b>Clover International inc.</b> <u>15700 International Plaza Dr.</u> <u>Ste# 100</u> <u>Houston, TX. 77032</u>	
<u><a href="mailto:juancarlos.castillo@clovergroup.com">juancarlos.castillo@clovergroup.com</a></u>	tel: <u>281-449-9700 X-104</u>	
<u><a href="http://www.clovergroup.com">www.clovergroup.com</a></u>	fax: 281-449-1630	
	mobile: <u>281-204-7345</u>	
<u><a href="#">Add me to your address book...</a></u>		<u><a href="#">Want a signature like this?</a></u>