
From: Jeff Canon
To: Michael Horn; John Smeltzer; John Bryant; Scott Dieball
Cc: Joaquin Mavares
Subject: FW: Ultimas Comunicaciones Enviadas a PES
Date: Thursday, September 24, 2009 9:35:06 AM
Attachments: PES-058-09.pdf

PES-051-09.pdf
PES-054-09.pdf
PES-055-09.pdf
PES-055A-09.pdf
PES-057-09.pdf

Importance: High

Joaquin, please translate for the other guys.
 

Jeff Canon
CEO & President
ProEnergy Services
2031 Adams Rd
Sedalia, Missouri 65301
660-829-5100 office
660-829-1160 fax
660-287-2819 cell

http://www.proenergyservices.com

This e-mail is the property of ProEnergy Services, LLC and/or its relevant affiliate and may contain confidential and privileged material for the
sole use of the intended recipient (s).  Any review, use, distribution or disclosure by others is strictly prohibited. If you are not the intended
recipient (or authorized to receive for the recipient), please contact the sender or reply to ProEnergy Services at chowatt@proenergyservices.com
and delete all copies of the message. This e-mail (and any attachments hereto) are not intended to be an offer (or an acceptance) and do not create
or evidence a binding and enforceable contract between ProEnergy Services LLC (or any of its affiliates) and the intended recipient or any other
party,  and may not be relied on by anyone as the basis of a contract by estoppel or otherwise. Thank you.

From: Juan Manuel Gomez [mailto:jmgomez@recaudosintegrados.com] 
Sent: Thursday, September 24, 2009 7:10 AM
To: Joaquin Mavares
Cc: Jeff Canon; uriel.salazar@ic-asesorias.com
Subject: RV: Ultimas Comunicaciones Enviadas a PES
Importance: High
 
Joaquín:
 
Le agradezco poner estas comunicaciones en conocimiento de Jeff.
 
Juan M Gómez

De: Juan Manuel Gomez [mailto:jmgomez@recaudosintegrados.com] 
Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2009 07:02 a.m.
Para: 'TULIO RABINOVICH'; 'tuliorabinovich@aol.com'
Asunto: RV: Ultimas Comunicaciones Enviadas a PES
Importancia: Alta
 
Tulio:
 
Para tu información,
 
Juan M Gómez
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Col6n, 22 de Septiembre de 2009 


GENA-PES-058-09 


Senores 
PROENERGY SERVICES PANAMA 
Atn. Jim Conger 
Plant Manager 
Ciudad,-


Asunto: Indisponibilidad Unidades TermoCol6n . 


Jim: 


En estos momentos GENA enfrenta una situaci6n delicada referente la 
disponibilidad de las unidades 100 Y200. 


Con la salida de la unidad 100 hemos incumplido con nuestra disponibilidad 
semanal, siendo el 4to incumplimiento de 5 permitidos durante un ario acumulado 
(ver cuadro) . EI ario seiialado termina en junio de 2010. 


....·.Iis i Vb de IJi: : ·!@AIId 


Las repercusiones que conileva un 5to incumplimiento por parte de GENA son el 
recalculo de la Potencia Firme de nuestra planta, es decir para los pr6ximos 2 arios 
la potencia firme que GENA puede ofrecer al mercado se reduce en un 75% siendo 
de 150MW solo 120MW 10 que podemos vender al mercado electrico ocasional. 


Con esta indisponibilidad de las dos unidades en esta semana en curso, 10 mas 
probable es que vamos a caer en el 5to incumplimiento. 


Considerando 10 anterior, ante la eventualidad de que no podemos contar con los 
50MW prontamente de la unidad 200, si esta unidad entra limitada a 30MW la 
recomendaci6n es mantener en pruebas la unidad y solamente hasta tener los 
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50MW declararla en operaci6n comercial. Sin embargo por las penalizaciones que 
GENA sufre solicitamos se genere en pruebas todo 10 que se pueda con la unidad 
200 durante esta semana con el fin de minimizar los costos por compra de energia 
adicional. 


En cuanto a la unidad 100, GENA necesita deelarar su disponibilidad 10 antes 
posible una vez sean solucionados los problemas que ha presentado . 


Una vez mas solicitamos a Proenergy Services en el cumplimiento de sus contratos 
el poder deelarar las unidades 100 Y 200 10 mas pronto posible en disponibilidad 
comercial con el fin de que GENA no sufra mas perjuicios a causa del atraso en los 
trabajos que no han per itido a la fecha 22 de septiembre de 2009, contar con el 
ciel simple de . OM en op ra 6n comercial. 


J AN MANUEL GOM Z 
~/rector de proyect~1 
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A 


( I.e' Archive de Correspondencia 
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Colon , 16 de Septiembre de 2009 


GENA-PES-051-09 


Senores 
PROENERGY SERVICES PANAMA 
Atn. Jim Conger 
Plant Manager 
Ciudad,-


Asunto: Evento Unidad 100 


Jim: 


Es importante conocer por el evento presentado el dia 14 de septiembre de 2009 , 
finalizando la tarde en la unidad 100, el estado de la unidad ante el CND , el plan de 
accion tendientes a la verificacion del estado fisico de rnaquina y el analis is del 
evento . 


Sequn tenemos entendido la unidad fue declarada indisponible y las condiciones del 
sistema nacional en estos momentos estan en crisis de generacion, por 10 que la 
velocidad de accion para que la unidad 100 retome su estado de disponibilidad es 
muy importante tanto para la planta , como para el sistema electrico. 


Atentamente, 


e royecto
 
DORA DEL ATLANTICO S.A
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Colon, 21 de Septiembre de 2009 


GENA-PES-054-09 


Senor 
PROENERGY SERVICES PANAMA 
Atn. Steve Yates 
Ciudad . 


ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES 


Por medio de la presente Ie solicito del siguiente material: 


• SISTEMA LUBRICACION U-300 


ITEM DESCRIPCION CANTIDAD SISTEMA 
1 EMPAQUE FLEXITALICO DE 1/2x150PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
2 EMPAQUE FLEXITALICO DE 1/2x300PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
3 EMPAQUE FLEXITALICO DE 3/4x150PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
4 EMPAQUE FLEXITALICO DE 3/4x300PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
5 EMPAQUE FLEXITALICO DE 1x150PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
6 EMPAQUE FLEXITALICO DE 1x300PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
7 EMPAQUE FLEXITALICO DE1 1/2x150PSI 20 SIST. LUBRICACION U-300 
8 EMPAQUE FLEXITALICO DE1 1/2x300PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
9 EMPAQUE FLEXITALICO 1 1/2x600 PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
10 EMPAQUE FLEXITALICO 2"x150PSI 20 SIST. LUBRICACION U-300 
11 EMPAQUE FLEXITALICO 2 1/2x150PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
12 EMPAQUE FLEXITALICO DE 2"x300PSI 20 SIST. LUBRICACION U-300 
13 EMPAQUE FLEXITALICO DE 2 1/2x300PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
14 EMPAQUE FLEXITALICO DE 3"x150PSI 20 SIST. LUBRICACION U-300 
15 EMPAQUE FLEXITALICO DE 3"x600PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
16 EMPAQUE FLEXITALICO DE 4"x150PSI 30 SIST. LUBRICACION U-300 
17 EMPAQUE FLEXITALICO DE 5"x150PSI 10 SIST. LUBRICACION U-300 
18 CODOS EN ACERO AL CARB . A 900 DE 2" 6 SIST. LUBRICACION U-300 
19 CODOS EN ACERO AL CARB . A 900 DE 2 Y:z 6 SIST. LUBRICACION U-300 
20 CODOS EN ACERO AL CARB. A 900 DE 3" 6 SIST. LUBRICACION U-300 
21 CODOS EN ACERO AL CARB. A 900 DE 4" 6 SIST. LUBRICACION U-300 
22 LAMINA DE EMPAQUE 1/16 1 SIST. LUBRICACION U-300 
23 LAMINA DE EMPAQUE 1/8 1 SIST. LUBRICACION U-300 


24 ESPARRAGOS EN ACERO AL CARB. 100 SIST. LUBRICACION U-300 
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5/8x3 % 
25 ESPARRAGOS EN ACERO AL CARB. 50 


SIST. LUBRICACION U-300 
5/8x4 % 


26 ESPARRAGOS EN ACERO AL CARB. 50 
SIST. LUBRICACION U-300 


5/8x5 % 
27 ESPARRAGOS EN ACERO AL CARB. 50 


SIS1. LUBRICACION U-300 
3/4x4 % 


28 ESPARRAGOS EN ACERO AL CARB. 50 
SIST. LUBRICACION U-300 


3/4x4 
29 TORNILLOS GRADO 8 ACERO AL CARB. 100 


SIST. LUBRICACION U-300 
5/8x1 % 


30 TORNILLOS GRADO 8 ACERO AL CARB. 50 
SIST. LUBRICACION U-300 


5/8x2 % 
31 TORNILLOS GRADO 8 ACERO AL CARB. 50 SIST. LUBRICACION U-300 


5/8x3 % 
32 BRIDAS 4 HUECOS EN ACERO AL CARB. 6 SIS1. LUBRICACION U-300 


2x150PSI 
33 BRIDAS 4 HUECOS EN ACERO AL CARB. 8 


SIST. LUBRICACION U-300 
3x150PSI 


34 BRIDAS 4 HUECOS EN ACERO AL CARB. 8 SIST. LUBRICACION U-300 
4x150PSI 


35 BRIDAS 4 HUECOS EN ACERO AL CARB. 4 
SIST. LUBRICACION U-300 


8x150PSI 
36 UNIONES UNIVERSALES EN ACERO AL 6 


SIST. LUBRICACION U-300 
CARB.1/2 


37 UNIONES UNIVERSALES EN ACERO AL 6 SIS1. LUBRICACION U-300 
CARB.3/4 


38 UNIONES UNIVERSALES EN ACERO AL 4 
SIST. LUBRICACION U-300 


CARB.1" 
39 UNIONES UNIVERSALES EN ACERO AL 4 


SIST. LUBRICACION U-300 
CARB.2" 


Agradezca par anticipada SU amable atenci6n. 
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Col6n, 21 de Septiembre de 2009 


GENA-PES-055-09 


Senor 
PROENERGY SERVICES PANAMA 
Atn. Steve Yates 
Ciudad. 


ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES 


Por medio de la presente Ie solicito del siguiente material: 


• SISTEMA ACEITE DE CIERRE HIDROGENO 


ITEM DESCRIPCION CANTIDAD SISTEMA 
1 TUBOS EN ACERO AL CARB. 1 1/2x6MTS 


SCH-40 
10 SISTEMA ACEITE DE CIERRE 


HIDROGENO 
2 TUBOS EN ACERO AL CARB. 2x6MTS 


SCH-40 
10 SISTEMA ACEITE DE CIERRE 


HIDROGENO 
3 CODOS A 90° EN ACERO AL CARBONO 


1 1/2 
12 SISTEMA ACEITE DE CIERRE 


HIDROGENO 
4 CODOS A 90° EN ACERO AL CARBONO 


2 
10 SISTEMA ACEITE DE CIERRE 


HIDROGENO 
5 UNIONES EN ACERO AL CARBONO 1 Y:z 5 SISTEMA ACEITE DE CIERRE 


HIDROGENO 
6 UNIONES EN ACERO AL CARBONO 2 5 SISTEMA ACEITE DE CIERRE 


HIDROGENO 
7 BRIDAS 4 HUECOS EN ACERO AL 


CARBONO 1 Y:z 
6 SISTEMA ACEITE DE CIERRE 


HIDROGENO 
8 BRIDAS 4 HUECOS EN ACERO AL 


CARBON02 
6 SISTEMA ACEITE DE CIERRE 


HIDROGENO 


. Juan Manuel G6me 
rector de Proyecto 


C pia: archivo de correspondencia 
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Gen eradora del Atlaotico S.A 


Col6n, 19 de Septiembre de 2009 


GENA-PES-055-09 


Senores 
PROENERGY SERVICES PANAMA 
Atn. Jim Conger 
Plant Manager 
Ciudad,-


Asunto: Trabajos en Generador Unidad 200. 


Jim: 


Desde el dia 14 de septiembre de 2009, cuando ocurri6 el evento en la unidad 100, 
hemos visto la paralizaci6n de trabajos en las pruebas de sello de hidr6geno en el 
Generador de la unidad 200. 


Recordemos que en el momenta en que esta unidad sea declarada comercialmente 
disponible la limitante de generaci6n a 30 MW causara perjuicios en los contratos de 
suministro de energia que GENA debe cumplir. 


Solicitamos se reinicien i ediaty~ente estos trabajos con el fin de lograr que la 


:n~:?~tlarmeal i nte disponible con 50 MW 


J N MAN L GOM Z 
Oi ector de Proyecto 


NERADORA DEL ATLANTiCa S.A 


~1
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~l Gencradara dcl Atlantica S.A 


Col6n, 21 de Septiembre de 2009 


GENA-PES-057 -09 


Senores 
PROENERGY SERVICES PANAMA 
Atn. Jim Conger 
Plant Manager 
Ciudad,-


Asunto: Sistema Tratamiento Bunker C. 


Jim: 


Vemos con preocupaci6n que a la fecha 21 de septiembre de 2009, no se encuentra 
disponible el sistema de tratamiento de bunker C para las unidades 100 Y 200. Mas 
aun cuando mediante orden de cambio entre GENA y PES se acord6 tener en 
perfecto funcionamiento el sistema desde el dia 1 de julio de 2009. 


Tambien hemos observado que desde el 14 de septiembre de 2009 a la fecha 21 de 
septiembre, no se han realizado avances, pruebas que garanticen el buen 
funcionamiento del sistema de tratamiento de bunker C. 


Exigimos se reactiven estas actividades 10 mas pronto posible con el fin de lograr 
que ambas unidades se encuentren disponibles con este combustible para el 
Sistema Electrico Nacional, y de est9r forma se eviten los perjuicios que GENA esta 
enfrentando en este mo e to or ' 'e atraso. 


'r~l pr.·oEnergy RECIBI~ :---
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De: Juan Manuel Gomez [mailto:jmgomez@recaudosintegrados.com] 
Enviado el: martes, 22 de septiembre de 2009 06:57 p.m.
Para: 'uriel.salazar@ic-asesorias.com'
CC: 'TULIO RABINOVICH'; 'dora.rios@ic-asesorias.com'; 'Adriana Botero Echeverri'
Asunto: Ultimas Comunicaciones Enviadas a PES
Importancia: Alta
 
Uriel:
 
Para su información, coemnatarios y seguimiemnto le envío la última correspondencia a PES.
 
Gracias,
 
JMG
 


